

BACHELORARBEIT

Student:	John Q. Public
Projektbeginn/ende	18.03.2016 – 11.08.2016
Fortschritt	0 %
Vorgänge	27
Ressourcen	0

Im Projekt ist die Planung einer Bachelorarbeit mit 8 Wochen Bearbeitungszeit dargestellt.
Anschließend ist die wissenschaftliche Arbeit in einem Kolloquium
mit Präsentation zu verteidigen.

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Vorbereitung	18.03.16	18.04.16
Präparation	18.03.16	24.03.16
Thema & Betreuersuche	29.03.16	11.04.16
Thema & Betreuer gefunden	11.04.16	11.04.16
Konzepterstellung	12.04.16	18.04.16
Exposé erstellt	15.04.16	15.04.16
Planung abgeschlossen	18.04.16	18.04.16
Erstellung	19.04.16	14.06.16
Anmeldung	19.04.16	19.04.16
Recherche & Analyse	19.04.16	25.05.16
Texterstellung	26.04.16	25.05.16
Rohfassung fertig	25.05.16	25.05.16
Überarbeitung, Korrektur & Layout	26.05.16	08.06.16
Endkorrektur durchgeführt	08.06.16	08.06.16
Finalisierung	09.06.16	14.06.16
Druck & Bindung	10.06.16	10.06.16
Abgabe	14.06.16	14.06.16
Präsentationsvorbereitung	15.06.16	13.07.16
Präsentation entwerfen	15.06.16	28.06.16
Präsentationsentwurf erstellt	28.06.16	28.06.16
Vortragsvorbereitung	29.06.16	13.07.16
Finale Präsentation fertig	08.07.16	08.07.16
Präsentation	13.07.16	13.07.16
Verwertungsphase	14.07.16	10.08.16
Publikationsmöglichkeit prüfen	14.07.16	10.08.16
Exemplare verschickt	14.07.16	14.07.16
Veröffentlicht	10.08.16	10.08.16

Gantt-Diagramm

